



Companhia Estadual
de Habitação Popular

SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA, RECURSOS
HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE



GOVERNO
DA PARAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

OBRA: PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO

LOCAL: ALHANDRA

Unidade Habitacional: 4,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR -R\$						MESES		
		UNIDADE		TOTAL	CONCEDENTE	PROponente		01		
		CONV.	IDOSO	CONCEDENTE	PROponente	%				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	564,30	564,30	2.257,20	1.619,29	637,91	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	1.619,29	637,91	
2.0	INFRAESTRUTURA	4.566,53	4.566,53	18.266,12	13.103,89	5.162,23	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	13.103,89	5.162,23	
3.0	SUPERESTRUTURA	2.492,89	2.492,89	9.971,56	7.153,48	2.818,08	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	7.153,48	2.818,08	
4.0	PAREDES E PAINÉIS	7.653,46	7.653,46	30.613,84	21.961,99	8.651,85	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	21.961,99	8.651,85	
5.0	REVESTIMENTOS E PINTURAS	5.714,38	5.714,38	22.857,52	16.397,71	6.459,81	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	16.397,71	6.459,81	
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.306,70	5.306,70	21.226,80	15.227,85	5.998,95	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	15.227,85	5.998,95	
7.0	PISOS	607,63	607,63	2.430,52	1.743,63	686,89	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	1.743,63	686,89	
8.0	INSTALAÇÕES	7.684,06	7.684,06	30.736,24	22.049,80	8.686,44	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	22.049,80	8.686,44	
9.0	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	410,05	410,05	1.640,20	1.176,66	463,54	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	1.176,66	463,54	
10.0	SERVIÇOS PARA ADAPTAR A UNIDADE HABITACIONAL AO PADRÃO IDOSO		1.589,02	1.589,02	1.154,73	434,29	%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	1.154,73	434,29	
11.0	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	23.571,12		23.571,12	23.571,12		%	100,00%	100,00%	
							Dias			
							R\$	23.571,12		
	% MENSAL						%	100,00	100,00	
	% ACUMULADO						%	100,00	100,00	
	DESEMBOLSO MENSAL						R\$	125.160,14	40.000,00	
	DESEMB. ACUMULADO	35.000,00	36.589,02	165.160,14	125.160,14	40.000,00	R\$	125.160,14	40.000,00	