

**ESTADO DA PARAÍBA****PROPOSTA DE TRABALHO****1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente			CNPJ	
Núcleo de Integração Rural			41.226.705/0001-09	
Endereço: Sítio Cachoeira, S/Nº, Zona Rural				
Cidade	UF	CEP	Telefone: (83) 99807-1304	
Jacarú	PB	58278-000	Email: eduardo22gs@hotmail.com	
Banco	Agência	C. Corrente	Praça de Pagamento	
Caixa Econômica Federal	0729	4170-8	João Pessoa	
JUSTIFICATIVA				
Aporte de recursos para a conclusão de 04 unidades habitacionais no município de Alhandra, para atender a população de baixa renda.				
DESCRIÇÃO DO OBJETO		RECURSOS FINANCEIROS		
Conclusão de 04 unidades habitacionais no município de Alhandra dotadas de infraestrutura básica, para atender a população de baixa renda.		Repasse Concedente		Contrapartida Proponente
		R\$ 125.160,14	R\$ 40.000,00	
OBJETO DO PROGRAMA		PRAZO DE EXECUÇÃO		
Compreende o objeto do referido programa habitacional a formalização de parcerias que tem por finalidade a construção de Unidades Habitacionais para a população de baixa renda.		Início		Término
		ago/24		ago/24

ANEXO II**PLANO DE TRABALHO 1/3****1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente			CNPJ	
Núcleo de Integração Rural			41.226.705/0001-09	
Endereço: Sítio Cachoeira, S/Nº, Zona Rural				
Cidade	UF	CEP	Telefone: (83) 99807-1304	
Jacarú	PB	58278-000	Email: eduardo22gs@hotmail.com	
Banco	Agência	C. Corrente	Praça de Pagamento	
Caixa Econômica Federal	0729	4170-8	João Pessoa	
Nome do Responsável			CPF	
Ivan Firmino Coutinho				
RG/Órgão Expedidor	Cargo	Função	Matrícula	
	Presidente			
Endereço			CEP	
Sítio Cachoeira, S/Nº, Zona Rural, Jacaraú			58278-000	
2. OUTROS PARTÍCIPES				
Órgão/Entidade Proponente			CNPJ	
Endereço:				
Cidade	UF	CEP	Telefone:	
Nome do Responsável			CPF	
RG/Órgão Expedidor	Cargo	Função	Matrícula	



ESTADO DA PARAÍBA

Endereço		CEP	
3. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO			
Título do Projeto: Conclusão de 04 unidades habitacionais no município de Alhandra, para atender a população de baixa renda, através do Programa Parceiros da Habitação.		Período de Execução	
		Início	Término
Especificação do Projeto (Programa/Ação): Conclusão de 04 unidades habitacionais pulverizadas no município de Alhandra		ago/24	ago/24
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Conclusão de 04 unidades habitacionais no município de Alhandra dotadas de infraestrutura básica como abastecimento de água, esgotamento sanitário e rede de energia elétrica, para atender a população de baixa renda, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa.			
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Conclusão de 04 unidades habitacionais no município de Alhandra para atender a população de baixa renda, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa.			

PLANO DE TRABALHO 2/3 (Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

4. METAS						
Meta nº	Especificação	Indicador Físico		Valor (R\$)	Prazo	
		Unidade	Quantidade		Início	Término
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UH	03	R\$ 2.257,20	ago/24	ago/24
02	INFRAESTRUTURA	UH	03	R\$ 18.266,12	ago/24	ago/24
03	SUPERESTRUTURA	UH	03	R\$ 9.971,56	ago/24	ago/24
04	PAREDES E PAINÉIS	UH	03	R\$ 30.613,84	ago/24	ago/24
05	REVESTIMENTOS E PINTURAS	UH	03	R\$ 22.857,52	ago/24	ago/24
06	COBERTURAS E PROTEÇÕES	UH	03	R\$ 21.226,80	ago/24	ago/24
07	PISOS	UH	03	R\$ 2.430,52	ago/24	ago/24
08	INSTALAÇÕES	UH	03	R\$ 30.736,24	ago/24	ago/24
09	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	UH	03	R\$ 1.640,20	ago/24	ago/24
10	SERVIÇOS PARA ADAPTAR A UNIDADE HABITACIONAL AO PADRÃO IDOSO	UH	01	R\$ 1.589,02	ago/24	ago/24
11	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	UH	04	R\$ 23.571,12	ago/24	ago/24

*UH=Unidades Habitacionais

5. ETAPAS E FASES						
Etapa nº	Especificação	Indicador Físico		Valor (R\$)	Prazo	
		Unidade	Quantidade		Início	Término
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UH	03	R\$ 2.257,20	ago/24	ago/24
02	INFRAESTRUTURA	UH	03	R\$ 18.266,12	ago/24	ago/24
03	SUPERESTRUTURA	UH	03	R\$ 9.971,56	ago/24	ago/24
04	PAREDES E PAINÉIS	UH	03	R\$ 30.613,84	ago/24	ago/24
05	REVESTIMENTOS E PINTURAS	UH	03	R\$ 22.857,52	ago/24	ago/24
06	COBERTURAS E PROTEÇÕES	UH	03	R\$ 21.226,80	ago/24	ago/24



ESTADO DA PARAÍBA

07	PISOS	UH	03	R\$	2.430,52	ago/24	ago/24
08	INSTALAÇÕES	UH	03	R\$	30.736,24	ago/24	ago/24
09	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	UH	03	R\$	1.640,20	ago/24	ago/24
10	SERVIÇOS PARA ADAPTAR A UNIDADE HABITACIONAL AO PADRÃO IDOSO	UH	01	R\$	1.589,02	ago/24	ago/24
11	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	UH	04	R\$	23.571,12	ago/24	ago/24

*UH=Unidades Habitacionais

6. PLANO DE APLICAÇÃO				
Natureza da Despesa		Valor Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação	R\$	R\$	R\$
44504100.179	Obras e Instalações	165.160,14	125.160,14	40.000,00

PLANO DE TRABALHO 3/3
(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Metas/Etapas nº	Mês	Concedente	Proponente (Contrapartida)
01	Agosto/2024	R\$ 1.619,29	R\$ 637,91
02	Agosto/2024	R\$ 13.103,89	R\$ 5.162,23
03	Agosto/2024	R\$ 7.153,48	R\$ 2.818,08
04	Agosto/2024	R\$ 21.961,99	R\$ 8.651,85
05	Agosto/2024	R\$ 16.397,71	R\$ 6.459,81
06	Agosto/2024	R\$ 15.227,85	R\$ 5.998,95
07	Agosto/2024	R\$ 1.743,63	R\$ 686,89



ESTADO DA PARAÍBA

08	Agosto/2024	R\$	22.049,80	R\$	8.686,44
09	Agosto/2024	R\$	1.176,66	R\$	463,54
10	Agosto/2024	R\$	1.154,73	R\$	434,29
11	Agosto/2024	R\$	23.571,12	R\$	-

8. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

João Pessoa, _____ de _____

Proponente

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

João Pessoa, _____ de _____

Emília Correia Lima
Concedente