

**ESTADO DA PARAÍBA****PROPOSTA DE TRABALHO****1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente				CNPJ	
Endereço:					
Cidade		UF	CEP	Telefone:	
				Email:	
Banco	Agência	C. Corrente		Praça de Pagamento	
JUSTIFICATIVA					
Aporte de recursos para a construção e conclusão de conjunto habitacional composto de 60 unidades habitacionais no município de Ingá, para atender a população de baixa renda.					
DESCRIÇÃO DO OBJETO			RECURSOS FINANCEIROS		
Construção e conclusão de conjunto habitacional composto de 60 unidades habitacionais no município de Ingá dotadas de infraestrutura básica, para atender a população de baixa renda.			Repasso Concedente		Contrapartida Proponente
			R\$ 1.621.636,62	R\$	360.000,00
OBJETO DO PROGRAMA			PRAZO DE EXECUÇÃO		
Compreende o objeto do referido programa habitacional a formalização de parcerias que tem por finalidade a construção de Unidades Habitacionais para a população de baixa renda.			Início		Término
			jun/23		dez/23

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente				CNPJ	
0				0	
Endereço: Av. São José, S/N°, Centro					
Cidade		UF	CEP	Telefone: 0	
0		0	0	Email: 0	
Banco	Agência	C. Corrente		Praça de Pagamento	
0	0	0		0	
Nome do Responsável				CPF	
RG/Órgão Expedidor		Cargo	Função	Matrícula	
Endereço				CEP	
2. OUTROS PARTÍCIPES					
Órgão/Entidade Proponente				CNPJ	
Endereço:					
Cidade		UF	CEP	Telefone:	
Nome do Responsável				CPF	
RG/Órgão Expedidor		Cargo	Função	Matrícula	



ESTADO DA PARAÍBA

Endereço	CEP	
3. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO		
Título do Projeto: Construção e conclusão de conjunto habitacional composto de 60 unidades habitacionais no município de Ingá, para atender a população de baixa renda, através do Programa Parceiros da Habitação.	Período de Execução	
	Início	Término
Especificação do Projeto (Programa/Ação): Conjunto Habitacional composto por 60 unidades habitacionais, tendo Área Total de 1,08 há	jun/23	dez/23
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: construção e conclusão de conjunto habitacional composto de 60 unidades habitacionais no município de Ingá dotadas de infraestrutura básica como abastecimento de água, esgotamento sanitário e rede de energia elétrica, para atender a população de baixa renda, conforme os critérios estabelecidos		
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Construção e conclusão de conjunto habitacional composto de 60 unidades habitacionais no município de Ingá para atender a população de baixa renda, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa.		

PLANO DE TRABALHO 2/3
(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

4. METAS							
Meta nº	Especificação	Indicador Físico		Valor (R\$)	Prazo		
		Unidade	Quantidade		Início	Término	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UH	36	R\$ 28.942,70	jul/23	dez/23	
02	INFRAESTRUTURA	UH	36	R\$ 187.112,65	jul/23	dez/23	
03	SUPERESTRUTURA	UH	36	R\$ 121.012,79	jul/23	dez/23	
04	PAREDES E PAINÉIS	UH	36	R\$ 302.889,81	jul/23	dez/23	
05	REVESTIMENTOS E PINTURAS	UH	36	R\$ 219.143,50	jul/23	dez/23	
06	COBERTURAS E PROTEÇÕES	UH	36	R\$ 209.496,66	jul/23	dez/23	
07	PISOS	UH	36	R\$ 49.038,93	jul/23	dez/23	
08	INSTALAÇÕES	UH	36	R\$ 294.946,49	jul/23	dez/23	
09	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	UH	36	R\$ 27.513,55	jul/23	dez/23	
10	SALDO DE CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS INICIADAS - 24 UNIDADES HABITACIONAIS	UH	24	R\$ 111.612,17	jun/23	jun/23	
11	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA	UH	60	R\$ 327.130,84	jul/23	dez/23	
12	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DANIFICADAS POR DEPREDACÃO	UN	1	R\$ 12.796,53	jun/23	jun/23	
13	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIAL - ATS (VALOR DE R\$ 1.500 POR UNIDADE HABITACIONAL - CONSIDERANDO 60 UNIDADES	UH	60	R\$ 90.000,00	jul/23	dez/23	

*UH=Unidades Habitacionais

5. ETAPAS E FASES							
Etapa nº	Especificação	Indicador Físico		Valor (R\$)	Prazo		
		Unidade	Quantidade		Início	Término	



ESTADO DA PARAÍBA

01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UH	36	R\$ 28.942,70	jul/23	dez/23
02	INFRAESTRUTURA	UH	36	R\$ 187.112,65	jul/23	dez/23
03	SUPERESTRUTURA	UH	36	R\$ 121.012,79	jul/23	dez/23
04	PAREDES E PAINÉIS	UH	36	R\$ 302.889,81	jul/23	dez/23
05	REVESTIMENTOS E PINTURAS	UH	36	R\$ 219.143,50	jul/23	dez/23
06	COBERTURAS E PROTEÇÕES	UH	36	R\$ 209.496,66	jul/23	dez/23
07	PISOS	UH	36	R\$ 49.038,93	jul/23	dez/23
08	INSTALAÇÕES	UH	36	R\$ 294.946,49	jul/23	dez/23
09	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	UH	36	R\$ 27.513,55	jul/23	dez/23
10	SALDO DE CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS INICIADAS - 24 UNIDADES HABITACIONAIS	UH	24	R\$ 111.612,17	jun/23	jun/23
11	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA	UH	60	R\$ 327.130,84	jul/23	dez/23
12	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DANIFICADAS POR DEPREDACÃO	UN	1	R\$ 12.796,53	jun/23	jun/23
13	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIAL - ATS (VALOR DE R\$ 1.500 POR UNIDADE HABITACIONAL - CONSIDERANDO 60 UNIDADES	UH	60	R\$ 90.000,00	jul/23	dez/23

*UH=Unidades Habitacionais

6. PLANO DE APLICAÇÃO				
Natureza da Despesa		Valor Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação	R\$	R\$	R\$
44504100.179	Obras e Instalações	1.981.636,62	1.621.636,62	360.000,00

PLANO DE TRABALHO 3/3
(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Metas/Etapas n°	Mês	Concedente		Proponente (Contrapartida)
01	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
02	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
03	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
04	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
05	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
06	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
07	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
08	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
09	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
10	Junho/2023	R\$	111.612,17	R\$ -
11	Junho/2023	R\$	-	R\$ -
12	Junho/2023	R\$	12.796,53	R\$ -
13	Junho/2023	R\$	36.000,00	R\$ -
01	Julho/2023	R\$	3.431,20	R\$ 1.170,22



ESTADO DA PARAÍBA

02	Julho/2023	R\$	22.838,73	R\$	7.789,22
03	Julho/2023	R\$	14.824,68	R\$	5.056,00
04	Julho/2023	R\$	37.803,31	R\$	12.892,93
05	Julho/2023	R\$	26.691,17	R\$	9.103,10
06	Julho/2023	R\$	25.705,39	R\$	8.766,90
07	Julho/2023	R\$	5.956,21	R\$	2.031,38
08	Julho/2023	R\$	36.569,09	R\$	12.471,99
09	Julho/2023	R\$	2.106,00	R\$	718,26
10	Julho/2023	R\$	-	R\$	-
11	Julho/2023	R\$	41.457,51	R\$	-
12	Julho/2023			R\$	-
13	Julho/2023	R\$	9.000,00	R\$	-
01	Agosto/2023	R\$	3.431,20	R\$	1.170,22
02	Agosto/2023	R\$	22.838,73	R\$	7.789,22
03	Agosto/2023	R\$	14.824,68	R\$	5.056,00
04	Agosto/2023	R\$	37.803,31	R\$	12.892,93
05	Agosto/2023	R\$	26.691,17	R\$	9.103,10
06	Agosto/2023	R\$	25.705,39	R\$	8.766,90
07	Agosto/2023	R\$	5.956,21	R\$	2.031,38
08	Agosto/2023	R\$	36.569,09	R\$	12.471,99
09	Agosto/2023	R\$	2.106,00	R\$	718,26
10	Agosto/2023	R\$	-	R\$	-
11	Agosto/2023	R\$	41.457,51	R\$	-
12	Agosto/2023			R\$	-
13	Agosto/2023	R\$	9.000,00	R\$	-
01	Setembro/2023	R\$	3.431,20	R\$	1.170,22
02	Setembro/2023	R\$	22.838,73	R\$	7.789,22
03	Setembro/2023	R\$	14.824,68	R\$	5.056,00
04	Setembro/2023	R\$	37.803,31	R\$	12.892,93
05	Setembro/2023	R\$	26.691,17	R\$	9.103,10
06	Setembro/2023	R\$	25.705,39	R\$	8.766,90
07	Setembro/2023	R\$	5.956,21	R\$	2.031,38
08	Setembro/2023	R\$	36.569,09	R\$	12.471,99
09	Setembro/2023	R\$	2.106,00	R\$	718,26
10	Setembro/2023	R\$	-	R\$	-
11	Setembro/2023	R\$	30.779,17	R\$	-
12	Setembro/2023	R\$	-	R\$	-
13	Setembro/2023	R\$	9.000,00	R\$	-
01	Outubro/2023	R\$	3.431,20	R\$	1.170,22
02	Outubro/2023	R\$	22.838,73	R\$	7.789,22
03	Outubro/2023	R\$	14.824,68	R\$	5.056,00
04	Outubro/2023	R\$	37.803,31	R\$	12.892,93
05	Outubro/2023	R\$	26.691,17	R\$	9.103,10
06	Outubro/2023	R\$	25.705,39	R\$	8.766,90
07	Outubro/2023	R\$	5.956,21	R\$	2.031,38
08	Outubro/2023	R\$	36.569,09	R\$	12.471,99
09	Outubro/2023	R\$	2.106,00	R\$	718,26
10	Outubro/2023	R\$	-	R\$	-



ESTADO DA PARAÍBA

11	Outubro/2023	R\$	56.235,92	R\$	-
12	Outubro/2023	R\$	-	R\$	-
13	Outubro/2023	R\$	9.000,00	R\$	-
01	Novembro/2023	R\$	3.431,20	R\$	1.170,22
02	Novembro/2023	R\$	22.838,73	R\$	7.789,22
03	Novembro/2023	R\$	14.824,68	R\$	5.056,00
04	Novembro/2023	R\$	37.803,31	R\$	12.892,93
05	Novembro/2023	R\$	26.691,17	R\$	9.103,10
06	Novembro/2023	R\$	25.705,39	R\$	8.766,90
07	Novembro/2023	R\$	5.956,21	R\$	2.031,38
08	Novembro/2023	R\$	36.569,09	R\$	12.471,99
09	Novembro/2023	R\$	2.106,00	R\$	718,26
10	Novembro/2023	R\$	-	R\$	-
11	Novembro/2023	R\$	44.973,40	R\$	-
12	Novembro/2023			R\$	-
13	Novembro/2023	R\$	9.000,00	R\$	-
01	Dezembro/2023	R\$	4.568,28	R\$	1.367,28
02	Dezembro/2023	R\$	26.147,09	R\$	7.825,81
03	Dezembro/2023	R\$	16.631,58	R\$	4.977,82
04	Dezembro/2023	R\$	38.027,11	R\$	11.381,49



ESTADO DA PARAÍBA

05	Dezembro/2023	R\$	30.918,32	R\$	9.253,84
06	Dezembro/2023	R\$	28.580,94	R\$	8.554,26
07	Dezembro/2023	R\$	7.004,53	R\$	2.096,45
08	Dezembro/2023	R\$	38.283,01	R\$	11.458,08
09	Dezembro/2023	R\$	10.307,28	R\$	3.084,96
10	Dezembro/2023	R\$	-	R\$	-
11	Dezembro/2023	R\$	112.227,33	R\$	-
12	Dezembro/2023	R\$	-	R\$	-
13	Dezembro/2023	R\$	9.000,00	R\$	-

8. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

João Pessoa, _____ de _____

Proponente

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

João Pessoa, _____ de _____

Emília Correia Lima
Concedente